

к Комплексу мер по модернизации
МБОУ СОШ № 10 в 2012 году**План-график реализации
Комплекса мер по модернизации системы общего образования
МБОУ СОШ № 10 в 2012 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации мероприятия				Ответственные
		I квартал 2012 г.	II квартал 2012 г.	III квартал 2012 г.	IV квартал 2012 г.	
1.	Согласование с Управлением образования МО «Майкопский район» Комплекса мер по модернизации общего образования в школе		апрель			Зейтунян Р.А.
2.	Заключение соглашений между Управлением образования администрации МО «Майкопский» и учреждением		апрель			Зейтунян Р.А.
3.	Разработка нормативных правовых актов, необходимых для реализации Комплекса мер по модернизации общего образования учреждении		апрель			Зейтунян Р.А.
4.	Разработка детальных планов закупок, аттестации учителей, обучения учителей и управленцев, привлечения молодых педагогов и обсуждение этих планов с педагогической общественностью		апрель			Зейтунян Р.А.
5.	Подготовка и представление в Управление образования отчёта о реализации комплекса мер по модернизации общего образования в МБОУ СОШ № 10 в 2012 году		Апрель	Июль	Октябрь	Зейтунян Р.А.
6.	Заседание Координационного совета по модернизации общего образования		Апрель		Декабрь	Зейтунян Р.А.
7.	Участие в совещании руководителей общеобразовательных учреждений по реализации комплекса мер по модернизации общего образования		Апрель	Июль	Ноябрь, декабрь	Зейтунян Р.А.
8.	Проведение педсоветов с учителями учреждения		Апрель	Июль	Ноябрь, декабрь	Зейтунян Р.А.
9.	Обсуждение промежуточных и конечных итогов реализации Комплекса мер по модернизации общего образования в МО «Майкопский район» в 2012 году		Апрель	Июль	Декабрь	Зейтунян Р.А.
10.	Организация работы с молодыми специалистами (согласно плана)		Апрель-май	Июнь	Октябрь-декабрь	Зам. директора по УВР Кислицкая И.В.
11.	Размещение на сайте учреждения информации о ходе реализации комплекса мер по модернизации		Июнь		Декабрь	Учитель информатики Бочарникова М.А.
12.	Организация работы с родителями по введению ФГОС НОО в 1-х классах.		Июнь	Сентябрь		Зам. директора по УВР Кислицкая И.В.
13.	Организация работы совета учреждения попечительского совета по выполнению комплекса мер		Июнь		ноябрь	Зам. директора по ВР Вяльдина А.Н.